



REN 

Eixo
Paraimo – Feira – Arouca – Recarei
400 kV

Objetivos

- Viabilizar o escoamento de renováveis com destaque para energia fotovoltaica.
- Cumprimento do Plano Nacional de Energia e Clima 2030.


Dados técnicos

- Extensão das linhas: **130 km**.
- Número de apoios: **cerca de 280 apoios novos. 14 apoios a desmontar**.
- Altura média dos postes: **entre 50 m a 60 m**.
- Área Posto de Corte Arouca: **cerca de 4 ha**.

Ações a realizar

- Construção do Posto de Corte de Arouca (PCARC).
- Construção do Eixo entre Paraimo - Feira - Arouca - Recarei, a 400 kV.

Localização



Municípios e Freguesias

Águeda

- União das Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba.
- Belazaima do Chão.
- Castanheira do Vouga.

Arouca

- Fervedo.
- São Miguel do Mato.
- Escariz.
- Mansores.
- Chave.

Mortágua

- Espinho.

Paredes

- Recarei.
- Aguiar de Sousa.
- Sobreira.
- Gandra.

Sever do Vouga

- Pessegueiro do Vouga.
- Sever do Vouga.
- Paradela.
- Talhadas.
- Dornelas.
- Silva Escura.
- Rocas do Vouga.

Anadia

- Avelãs de Cima.
- Moita.
- União das Freguesias de Arcos e Mogofores.
- Sangalhos.
- São Lourenço do Bairro.
- União das Freguesias de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas.

Castelo de Paiva

- Raiva.
- Paraíso.
- Santa Maria de Sardoura.
- Real.

Oliveira de Azeméis

- Ossela.

Penafiel

- Rio Mau.
- Lagares e Figueira.
- Capela.
- Canelas.
- Sebolido.

Vale de Cambra

- Macieira de Cambra.
- Roge.
- Cepelos.
- Junqueira.
- São Pedro de Castelões.
- União das Freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perreirinho.

Calendário de atividades

Atividades	Início	Fim
Contactos com proprietários	4º T 2024	2º T 2027
Abertura da Faixa de Proteção/Servidão	4º T 2025	1º T 2027
Execução de Fundações	4º T 2025	4º T 2026
Montagem de Postes	4º T 2025	4º T 2026
Montagem de Cabos	1º T 2026	1º T 2027
Previsão da conclusão da obra	—	1º T 2027

Cronograma do Posto de Corte de Arouca

Atividades	Início	Fim
Movimentação de terras	1º T 2026	3º T 2026
Montagem de estruturas metálicas	2º T 2026	4º T 2026
Montagem de Equipamentos MAT	2º T 2026	2º T 2027
Ensaio finais e previsão de conclusão da obra	—	2º T 2027

Localização do Estaleiro de apoio à execução da obra

- **Silva & Vinha** - Rua do Centro Social Nº574, Lagares e Figueira, 4575-244 Penafiel.
- **BRAGALUX** - Rua das Matas - Cesar, 3700-728 Oliveira de Azeméis.
- **CME** - Estrada Nacional N1, km222, Nº100 Avelãs de Caminho – Anadia – Aveiro.
- **EIP** - ZI da Giesteira, Rua Principal, 3750-325 Águeda.
- **OMNINSTAL** - Zona Industrial dos Padrões - Rua Alto dos Padrões, 3740-295 Sever do Vouga.
- **PROEF** - Associação Cultural Recreativa e Educativa Capelense, Cepelos 3730-101 Vale de Cambra.
- **Visabeira** - Rua 25 de Julho, Borralhal 4540-267 Chave.

Contactos para atendimento ao público

contacto.obras@ren.pt
224 081 417

ren.pt



participa.pt

